

需求釐清進度 —— 我們走到哪了

自 6/11 籌備會議起，已彙整 11 份紀錄文件、釐清 136 項主題、敲定 77 項決議，涵蓋 17 個業務領域。目前 89 項澄清中、67 項待機關回覆——球在機關端，待回覆到位後即可收斂定版。

紀錄文件 11 1 場 0611 + 6/17 + 未定日	討論主題 136 跨 17 領域釐清	● 決議 / 確認 77 全數於 0611 敲定	澄清項 89 含逐項確認問項	▲ 待機關回覆 67 球在機關端	資料到位 6 / 10 機關尚缺 4 項
--	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

履約時間軸

06 · 11 籌備 · 需求釐清
2026

籌備會議與會後需求訪談
7 份文件 · 同一場 0611 會議 (主會議 + 會後會 + 交付資料)

主題 106 ● 決議 77 ▲ 待機關 9 / 31

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> 籌備會議 115年度食品安全e化稽查管理系統籌備會議 — 整合會議紀錄 主題 23 決議 22 待決 11 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> 籌備會議 0611籌備會議現場筆記 (一) 主題 22 決議 14 待決 3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> 需求訪談 0611會後會筆記 (三) — E化稽查單與複查 主題 8 決議 5 待決 1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 資料清點 0611機關交付資料 — 清點與分析 主題 7 決議 5 待決 4 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> 籌備會議 0611籌備會議 / 需求訪談 — 討論事項分析 主題 14 決議 14 待決 8 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> 籌備會議 0611籌備會議現場筆記 (二) 主題 22 決議 13 待決 3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 需求訪談 0611會後會筆記 (四) — 結案 / 派案 / 統計需求 主題 10 決議 4 待決 1 </div>
--	--

06 · 17 書面澄清 · 機房 / PMDS
2026

機房環境與 PMDS 介接確認清單
2 份確認清單 · 已轉入待機關回覆

主題 21 決議 — ▲ 待機關 37 / 37

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 機房部署 機房環境與部署條件確認清單 主題 13 決議 — 待決 13 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 機關澄清 PMDS可提供資料與介接條件確認清單 主題 8 決議 — 待決 24 </div>
--	--

未定 書面澄清 · 補問
日期未標示

PMDS 與系統環境澄清問項
2 份澄清問項 · 待機關端逐項回覆

主題 9 決議 — ▲ 待機關 21 / 21

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 機關澄清 PMDS系統API介接事宜澄清問項 主題 5 決議 — 待決 10 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 機關澄清 系統環境 (HCI部署) 澄清問項 主題 4 決議 — 待決 11 </div>
---	---

07 · 08 現況 · 等待收斂
今日 2026

今日進度定位
已完成的釐清皆已入檔；專案自 6/17 起轉入「待機關回覆」階段。

89 項澄清中 · 67 項待機關回覆——所有 77 項決議已於 0611 敲定，其後文件皆為澄清問項，球在機關端。

▲ 待機關回覆 67 項 (75.3%) ■ 我方 / 雙方追蹤 22 項

資料交付：機關已到位 6 / 10 項，尚缺 4 項 (PMDS 介接文件、食藥署介接檔與沙盒、HCI 環境規格、機關正式會議紀錄)。目前 0 項結案，屬待機關回覆之常態。

下一步 下一步 · 待觸發
俟機關回覆

待機關回覆後收斂

回覆到位 → 澄清收斂 → 需求定版

機關回覆 67 項待決並補齊 4 項資料後，PMDS 介接範圍、機房部署條件與派案 / 簽名法源即可定案，進而凍結 SRS、對齊 6/22 公文版細部執行計畫。