

訪談紀錄 KPI 摘要

籌備會議與需求訪談之量化彙整

紀錄期間 2026.06.11-06.17

資料截至 2026-07-08 (民國115年)

11 份

紀錄文件

會議訪談澄清

17 項

涵蓋領域

業務範圍去重

136 項

討論議題

逐份文件累計

77 項

決議確認

雙方機關合意

89 項

待澄清

67 待機關回覆

6 / 10

資料交付

已交付 6 項

* 「紀錄文件」為納管之會議 / 訪談 / 澄清文件份數，非開會場次（主要源自 6/11 籌備會議之紀錄、會後會與後續交付 / 澄清文件）。待澄清事項多屬待機關與 PMDS 端回覆，屬正常釐清進度。

紀錄文件明細

共 11 份

日期	類型	標題	主題	決議	待辦
06/11	籌備會議	115年度食品安全e化稽查管理系統籌備會議 — 整合會議紀錄	23	22	11
06/11	籌備會議	0611籌備會議 / 需求訪談 — 討論事項分析	14	14	8
06/11	籌備會議	0611籌備會議現場筆記 (一)	22	14	3
06/11	籌備會議	0611籌備會議現場筆記 (二)	22	13	3
06/11	需求訪談	0611會後會筆記 (三) — E化稽查單與複查	8	5	1
06/11	需求訪談	0611會後會筆記 (四) — 結案 / 派案 / 統計需求	10	4	1
06/11	資料清點	0611機關交付資料 — 清點與分析	7	5	4
06/17	機房部署	機房環境與部署條件確認清單	13	0	13
06/17	機關澄清	PMDS可提供資料與介接條件確認清單	8	0	24
—	機關澄清	PMDS系統API介接事宜澄清問項	5	0	10
—	機關澄清	系統環境 (HCI部署) 澄清問項	4	0	11
合計	11 份文件		136	77	89

機關交付資料進度

6 / 10 項已到位

■ 已交付 6 / □ 仍缺 4 共 10 項

仍缺 4 項 PMDS介接文件 · 食藥署介接檔案與沙盒環境 · 超融合主機環境規格 · 機關正式會議紀錄

待辦歸屬

共 89 項

● 機關 67 項 ▲ 雙方 10 項 ■ 我方 12 項

狀態 待機關回覆 67 · 追蹤中 22 · 已解決 0 — 過半為待機關 / PMDS 端回覆，球在機關端。